

Til sommerhus, og husejere Frølunde Fed



SK Forsyning

SK Spildevand A/S
Nordvej 6
4200 Slagelse
Tlf. 5836 2500
info@skforsyning.dk
CVR nr.: 28483708
EAN nr.:
5700001705242

Vedr. : Frølunde Fed - nyhedsbrev juni

Dato: 09-06-2021
Dok. nr.: D2021-27479

Som i nok har bemærket har der her i foråret været en smule stille fra forsyningens side vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed, og flere er forståeligt nok begyndt at efterspørge en status en status for kloakeringen.

Status tillæg til spildevandsplanen:

Tillægget til spildevandsplanen var oprindeligt planlagt at komme til endelig godkendelse i økonomiudvalg og byrådet sidst i marts. Økonomiudvalget valgte imidlertid at udsætte sagen da de havde en række forhold i forbindelse med tillægget de gerne ville have belyst lidt bedre.

Som det ser ud pt, vil tillægget blive genbehandlet i økonomiudvalg og byråd her i juni måned til endelig godkendelse.

Eftersom tillægget er plangrundlaget for kloakeringsprojektet, betyder udsættelsen også at SK Forsynings anlægsarbejder bliver skubbet i forhold til tidligere udmeldt forventet opstart.

Kort status om projektet

Pga. ovenstående har vi valgt justere på projektet således at forsyningen i første omgang kun udfører kloakeringen for den private del af Frølunde fed (tidligere benævnt som etape 1 & 2).



Anlægsarbejdet forventes udført i 2022/2023

Kloakledninger forventes udført i 2022 (opstart i foråret 2022). Endelig retablering af veje/rabatter forventes udført i foråret 2023.

Altid i nærheden.

Som I har bemærket graver vi i øjeblikket på Broholmvej. Dette forventes afsluttet indenfor de kommende par uger. Vi har valgt at lave dette nu af hensyn til Tour d. France som jo som bekendt kommer forbi jeres område i 2022.

Skelbrøndsplacering:

Vi er nu så langt med vores projekttegninger at vi nu påbegynder at udsende breve + tegning med forsynings forslag til placering af skelbrønd. Dette vil blive udsendt løbende over den næste periode.

Der vil selvfølgelig være mulighed for at kommentere el. fremkomme med ønsker til anden placering. Vi kan dog ikke love at alle ønsker kan imødekommes da der er rigtig mange hensyn der skal tages.

På en række ejendomme har vi ikke kunnet finde oplysninger om afløbsforholdene. Disse vil modtage specielt brev da vi her meget gerne vil have en nærmere drøftelse om placering og dybde af skelbrønden.

Omegnens Fritidshaveforening:

Området der dækker Omegnens Fritidshaveforening (tidligere benævnt etape 3) vil nu blive udført som selvstændigt projekt efterfølgende. Udførselstidspunkt vil formentlig stadig være 2023/2024 som det ser ud pt.

Information – nyhedsmail

Vi har valgt at udsende denne info både som brev og som e-mail for at nå ud til så mange som muligt.

Løbende info om projektet vil fremover blive udsendt pr. e-mail i form af nyhedsmail. Vi forventer at udsende næste nyhedsmail i august måned.

Ønsker du at modtage vores nyhedsmails fremover kan tilmelding ske til:

Anne Line Hansen pr. e-mail alh@skforsyning.dk

Når anlægsprojektet for alvor går i gang i 2022, vil nyhedsmailen blive anvendt til at informere løbende om gravearbejdet flere gange om måneden således det er muligt at følge projektet undervejs.

Spørgsmål / kontaktpersoner

Skulle der være spørgsmål er i mere end velkomne til at kontakte nedenstående personer for yderligere info.

SK Forsyning - Anne Line Hansen, tlf. 5836 2646, e-mail: alh@skforsyning.dk

Med venlig hilsen

Anders Florup Nielsen
Ingeniør
Direkte tlf. nr. +455836 2566
afn@skforsyning.dk