

Hej Alle

Hermed nyhedsmail nr. 11 med en lille status på kloakeringsprojektet som det ser ud pt. Ligesom mange andre anlægsprojekter har vores projekt været påvirket af kulden i det seneste stykke tid. Det er mange år siden vi har haft en så lang periode med frost og sne. Mange projekter har været nødt til at foretage vinterlukning, men ude ved vores projekt har vi kunnet holde gravemaskinerne i gang. Selvom vi har haft maskinerne i gang, så har vores fremdrift på gravearbejdet selvfølgelig været påvirket af vejret.

Vi afholdte d. 29. januar et vejtmøde for området v. Bekkasinvangen m. sideveje + Strandskadehøjen, hvor der både var stort fremmøde og stor spørgelyst. Vi siger tak til OF Frølund for at måtte låne jeres foreningshus til mødet når nu vejret ikke lige er til udendørsmøder for tiden.

Projektstatus:

Vi er nu ved af være færdige med gravearbejdet på Gøgemarken+ sidevejene, og er begyndt at rykke mod de næste områder, som er Svanedammen Nord m. sideveje + Bekkasinvangen m. sideveje. I de kommende arbejder har vi bevidst valgt at sprede gravearbejdet lidt ud, så ikke alle maskinerne kører i samme område. Det skulle gerne gøre at i oplever lidt færre maskiner, og gøre det lidt nemmere for jer at færdes i dagligdagen. Til gengæld vil det så betyde at det tager lidt længere tid for os at færdiggøre hvert område.

Vintervejret har indtil nu sat en stopper for vores arbejder med hovedtrykledningerne som skal udføres med styret underboring, og ligeledes vores resterende arbejder på Engpiberdraget hvor vores filter/rensningsanlæg har været godt og grundigt bundfrossent. Vi holder godt øje med vejrudsigten, for disse arbejder er helt afhængige af at vi får plusgrader, ikke kun en uge men længere tid frem.

Tidsplan:

På vejtmødet var der et ønske om bedre info fra vores side om hvornår det forventes at der arbejdes/graves på de enkelte veje. Vores graveentreprenør M.J. Eriksson har selvfølgelig en overordnet plan for i hvilken rækkefølge arbejderne skal forløbe, men da der fra tid til anden bliver rykket en smule rundt på rækkefølgen af gravearbejderne på sidevejene, har vi typisk kun meldt de datoer ud som vi var nogenlunde sikre på.

På baggrund af ønsket har vi udarbejdet vedhæftede oversigtsplaner hvor vores nuværende forventede tidsplan for området dækkende Svanedammen Nord + Bekkasinvangen kan ses. Som sagt er det vores bedste bud som det ser ud pt. Der vil helt sikkert komme justeringer hen ad vejen.

Øvrigt:

Obs. husk at få informeret nye ejere omkring kloakeringsprojektet i forbindelse med evt. hussalg. Tilmelding /afmelding til nyhedsmails kan ske til følgende e-mail: andnie@envafors.dk

Det var vist alt for denne gang. God dag til jer alle

Med venlig hilsen

Anders Florup Nielsen

Ingeniør

D: 58 36 25 66

 **envafors**

Envafors A/S

Nordvej 6 · 4200 Slagelse (Postadresse Nordvej 7)

T: 58 36 25 00 · kontakt@envafors.dk · envafors.dk

