

Hermed nyhedsmail nr. 10 med en lille status på kloakeringsprojektet.

Det er samtidig årets sidste skriv for mig. Er egentlig gået på juleferie, men jeg havde jo lovet et skriv inden jul, så jeg har sat lidt musik på og hygger mig med en lille kop the mens jeg skriver denne korte jule nyhedsmail.

Vores graveentreprenør M.J. Eriksson har slukket for alle gravemaskinerne og er nu gået på velfortjent juleferie, og kommer ikke tilbage før d. 5. januar. Inden ferien er alle veje så vidt muligt gjort farbare. Vi ved at en del af jer er ude i området her i julen, så vi har ryddet alt det op vi har kunnet. Vi har ligeledes slukket for alle de sugespidsanlæg det har været muligt at slukke for. Vi har ca. 6 anlæg som bliver nødt til at køre julen over. De vil henover julen jævnlgt blive tilset af M.J. Erikssons grundvandsfolk.

Skulle der mod forventning alligevel være noget hvor i har brug for at komme i kontakt med os henvises til Envafors hovednummer og vagttelefon tlf. 58 36 25 00.

Projektstatus:

Vi har her frem til jul fortrinsvis arbejdet i området omkring Gøgemarken og Engsnarreskellet. Det arbejde vil fortsætte i det nye år. Det vil fortrinsvis være i den vestlige del af Gøgemarken, samt de dele af Engsnarreskellet der ligger ud for Gøgemarken vi vil arbejde på.

Vi har nu fundet en ændret renseløsning som skal bruges i forbindelse med sugespidsanlæggene ved engpiberdraget. Vi har dog ikke testet det af, så vi ved først om det virker når vi trykker på startknappen. Vi trykker på start først i det nye år. Hvis det virker, er planen at få lavet de sidste gravearbejder der skal laves på selve Engpiberdraget i løbet af jan/feb-26.

Projektets hovedtidsplan:

Vi har på sidste byggemøde før jul fået en opdateret hovedtidsplan fra entreprenøren, og der er pt. ikke større ændringer i forhold til det tidligere udmeldte i forrige nyhedsbrev. Dvs. vi regner med at vi formentlig kommer ind i efteråret før vi er færdige. Meget afhænger stadig af vejret, jordbund, og ikke mindst hvordan grundvandet opfører sig.

De næste større områder vi regner med at starte op på efter Gøgemarken er naboområdet som vi kalder "Svanedammen Nord m. sideveje + Strandskadehøjen" samt Bekkasinvangen m. sideveje + Strandskadehøjen. Disse områder forventer vi at starte op i starten af marts hvis det går som vi håber.

Vejmøde d. 29. januar , 15.00-16.30 for følgende veje: Bekkasinvangen, Bogfinkestræde, Hanegalet, Rylegangen, Kukkerranden, Hønsestien, Vendealsen, Drosselbakken og Strandskadehøjen

Vi er nu klar til at afholde næste vejlmøde i rækken. Det varer lidt før selve gravearbejdet starter. Se mere i den vedhæftede invitation.

Da vejret nu er blevet lidt mere ustadigt, har vi også denne gang fået lov til at låne foreningens aktivitetshus så vi kan være i ly for efterårsvejret.

Tanken med møderne er at give jer ekstra mulighed for komme med spørgsmål til projektet, spørgsmål til skelbrøndsplacering, spørgsmål til kloakering på egen grund mv.

Det var vist alt for denne gang. I og jeres familier ønskes en rigtig god jul og et godt nytår. 🎄 🚗

Med venlig hilsen

Anders Florup Nielsen

Ingeniør

D: 58 36 25 66

Envafors A/S

Nordvej 6 · 4200 Slagelse (Postadresse Nordvej 7)

T: 58 36 25 00 . kontakt@envafors.dk . envafors.dk